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ELŐZETES RENDELKEZÉSEK 
 
1. Cikkely Meghatározások/definíciók 
 
1.1 A jelen Általános feltételekben szereplő bekezdéscímek nem képezik a szerződés részét, 

illetve a szerződés értelmezésében nem veendők figyelembe. 
1.2 Amennyiben a szövegkörnyezet megengedi, az egyes számban álló szavak többes 

számban is értendők és megfordítva, a hímnemben álló szavak pedig nőnemben is 
értendők és megfordítva. 

1.3 A személyeket vagy feleket jelentő szavak cégekre és társaságokra valamint 
mindennemű, jogi illetékességgel rendelkező szervezetekre is vonatkoznak. 

 
2. Cikkely Alkalmazandó  jog és a szerződés nyelve 
 
2.1 A szerződésre vonatkozó jog a Különleges feltételekben megadott jog. Minden olyan 

dolog tekintetében, amelyről a jelen Általános feltételek nem rendelkeznek , a 
szerződésre vonatkozó jog az irányadó. 

2.2 A szerződés valamint a szállító és a szerződő hatóság, illetve a projektmenedzser közötti 
érintkezés nyelve az angol. 

 
3. Cikkely A szerződéses dokumentumok fontossági sorrendje 
 

Kivéve amennyiben a szerződés másként rendelkezik, a szerződéses dokumentumok 
fontossági sorrendje a következő: 
- a szerződéses megállapodás 
- a Különleges feltételek, a műszaki mellékletekkel együtt 
- a szállító ajánlata, a mellékletekkel együtt 
- a tételes költségvetés (III. Melléklet) 
- az Általános feltételek (I. Melléklet) 
- [a tájékoztató megbeszélés/helyszíni szemle jegyzőkönyve] 
A szerződést alkotó különböző dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmező 
dokumentumoknak kell tekinteni; kétértelműség vagy eltérés esetén azok a fenti 
sorrendben olvasandóak. 

 
4. Cikkely Kapcsolattartás 
 
4.1 Egyrészről a szerződő hatóság és/vagy a projektmenedzser között, másrészről a szállító 

között kizárólag írásban történhet. 
4.2 Ha a feladó elismervényt/igazolást  kíván az átvételről, ezt a követelményét fel kell 

tüntetnie az értesítésben, és csak a határidő lejárta esetén követelheti az átvétel 
elismervényét/igazolását. A feladó minden esetben köteles megtenni mindent annak 
érdekében, hogy értesítésének átvétele megtörténjen. 

4.3 Amikor a szerződés értesítés, beleegyezés, jóváhagyás, igazolás vagy döntés adásáról 
vagy kiállításáról rendelkezik, ezen értesítést, beleegyezést, jóváhagyást, igazolást vagy 
döntést nem lehet indokolatlanul visszatartani vagy késleltetni. 

 
5. Cikkely Átruházás/engedményezés   
5.1 Az engedményezés érvényesen csak írásban és a szerződő hatóság ellenjegyzésével 

jöhet létre, amelyben a szállító szerződését illetve annak egy részét harmadik félre 
ruházza át. 
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5.2 A szállító csak a szerződő hatóság előzetes írásbeli engedélyével ruházhatja át a 
szerződést vagy annak egy részét, vagy a szerződés keretében fennálló előnyöket illetve 
érdekeltségeket, az alábbi esetek kivételével: 

5.2.1  szerződés szerint esedékes vagy esedékessé váló pénz felszámítása a szállító 
bankjának a javára 

5.2.2  a szállító biztosítójára való engedményezés  a szállító azon jog, hogy mentesül 
az ő  felelőssége  alá  tartozó személyért olyan esetben, amikor a biztosító már 
kifizette a szállító veszteségét vagy kötelezettségét. 

 
5.3 Az 5.2 (2) cikkely vonatkozásában a szerződő hatóság általi átruházás jóváhagyása nem 

menti fel a szállítót a szerződésnek a már teljesített vagy át nem ruházott részére 
vonatkozó kötelességei alól. 

5.4 Ha a szállító a szerződését felhatalmazás nélkül ruházta át, a szerződő hatóságnak 
módjában áll – hivatalos értesítés nélkül – a 35. cikkelyben meghatározott 
szerződésszegésért járó szankciókat alkalmazni. 

5.5 Az átruházásban részesülőknek ki kell elégíteniük a szerződés odaítélésével kapcsolatos 
megfelelés kritériumait. 

 
6. Cikkely Alvállalkozás 
 
6.1 Az alvállalkozási szerződés csak akkor érvényes, ha van egy írásba foglalt 

megállapodás, amelyben a szállító a szerződés egy részének teljesítését harmadik félre 
bízza rá. 

6.2 A szállító csak a szerződő hatóság előzetes írásbeli felhatalmazásával adhat munkát 
alvállalkozásba. Az alvállalkozásba adandó szerződés tartamáról  valamint az 
alvállalkozók kilétéről értesíteni kell a szerződő hatóságot. A szerződő hatóság köteles 
az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a szállítót döntéséről értesíteni, és 
amennyiben a felhatalmazást nem adja meg, ezt megindokolni. 

6.3 Az alvállalkozóknak ki kell elégíteniük a szerződés odaítélésével kapcsolatos megfelelési 
kritériumokat. 

6.4 A szerződő hatóság nem létesít szerződéses  viszonyt az alvállalkozóval. 
6.5 A szállító helytállni  tartozik alvállalkozói, azok megbízottai és alkalmazottai 

tevékenységéért, hibáiért  és gondatlanságáért, mintha azok a szállító saját megbízottai 
vagy alkalmazottai tevékenységei, hibái, illetve gondatlanságai lennének. A szerződés 
tárgyának valamely részének alvállalkozásba adása illetve az alvállalkozónak a szerződő 
hatóság általi jóváhagyása nem menti fel a szállítót a szerződés szerinti kötelezettségei  
alól. 

6.6 Ha az alvállalkozó a szerződés szerinti szavatossági időn túl is kötelezettséget  vállal a 
szállítóval szemben a alvállalkozó által biztosított szállítandó eszközökre vonatkozóan, 
akkor a szállító köteles a szavatossági idő lejárta után a szerződő hatóság kérésére és 
költségére a vállalt kötelezettség  szavatossági időn túli, ég le nem járt tartamából 
származó  hasznot haladéktalanul átadni. 

6.7 Ha a szállító a szerződő hatóság  jóváhagyása nélkül köt alvállalkozási szerződést, akkor 
a szerződő hatóság hivatalos felmondás nélkül élhet a 35. cikkelyben meghatározott 
szerződésszegésért járó szankciókkal. 

 
A SZERZŐDŐ HATÓSÁG KÖTELEZETTSÉGEI 
 
7. Cikkely Dokumentumok átadása 
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7.1 A szerződés aláírásának napjától számított 30 napon belül, a projektmenedzser köteles a 
szállítónak térítés nélkül átadni a szerződés teljesítésével kapcsolatban készült rajzok 
valamint leírások és egyéb szerződéses dokumentumok egy-egy másolatát. A szállítónak 
módjában áll, hogy e rajzokról, leírásokról és egyéb dokumentumokról – amennyiben 
rendelkezésre állnak – további másolatokat vásároljon. A szavatossági igazolás kiállítása 
után vagy a végleges átvételt követően a szállító köteles a rajzokat, leírásokat és egyéb 
dokumentumokat a projektmenedzsernek visszaadni. 

7.2 Eltekintve azon esettől, mikor a szerződés megvalósításának feltétele a 
projektmenedzser által átadott rajzokat, leírásokat és egyéb dokumentumokat a 
projektmenedzser előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik fél nem használhatja, 
azok nem hozhatók  harmadik fél tudomására. 

7.3 A projektmenedzsernek jogában áll, hogy a szállítónak – a szerződés pontos 
végrehajtásához illetve az ebben mutatkozó hibák kijavításához szükséges kiegészítő 
rajzokat és utasításokat is magában foglaló – adminisztratív utasításokat adjon. 

 
8. Cikkely A helyi szabályokkal kapcsolatos segítségnyújtás 
 
8.1 A szállító kérheti a szerződő hatóságot, hogy nyújtson segítséget a szállítandók 

rendeltetési helyéül szolgáló országban honos vámolási, és törvényi  valamint 
szabályozások és  tájékoztató anyagok egy-egy másolatának megszerzéséhez, amelyek 
hatással lehetnek a szállítóra a szerződés keretében fennálló kötelezettségei 
teljesítésében. A szerződő hatóság a kért segítséget a szállító költségére teljesítheti. 

8.2 A szállító köteles a szállítandó eszközök ezen részleteiről megfelelő időben tájékoztatást 
adni, hogy a szerződő hatóság megkaphasson minden szükséges behozatali engedélyt 
és szabadalmat. 

8.3 A szerződő hatóság köteles a szállítandó eszközökkel vagy azok valamely részével 
kapcsolatban minden szükséges behozatali engedélyt megfelelő időben beszerezni, a 
szállítás és a szerződés teljesítésének figyelembevételével. 

8.4 A szállítandó eszközök rendeltetési helyéül szolgáló államokban érvényben lévő, a 
külföldiek munkavégzésére vonatkozó törvények és szabályok rendelkezéseinek 
megfelelően  a szerződő hatóság köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a 
szállító be tudjon szerezni minden szükséges vízumot és engedélyt azon munkatársak 
részére, akiknek a munkáját a szállító és a szerződő hatóság szükségesnek ítéli meg, 
valamint tartózkodási engedélyt a családtagjaik számára. 

 
A SZÁLLÍTÓ KÖTELEZETTSÉGEI 
 
9. Cikkely Általános kötelezettségek 
9.1 A szállító köteles a szerződést kellő gondossággal teljesíteni, beleértve – ahol ezt 

konkrétan meghatározzák – a szállítandók tervezését, gyártását, helyszínre való 
szállítását, felállítását, tesztelését és üzembe helyezését, valamint minden egyéb munka 
elvégzését, a szállítandókban mutatkozó meghibásodások kijavítását is. A szállító 
köteles a szerződés teljesítéséhez biztosítani minden szükséges berendezést, 
felügyeletet, munkaerőt és felszerelést. 

9.2 A szállító köteles betartani a projektmenedzser által adott adminisztratív utasításokat. Ha 
a szállító úgy ítéli meg, hogy az adminisztratív utasítások követelményei meghaladják a 
szerződés terjedelmét, köteles – a szerződésszegés kockázata mellett – a 
projektmenedzser indokairól az utasítások kézhezvétel napjától számított 30 napon belül 
értesíteni. Az adminisztratív utasítások végrehajtását nem lehet felfüggeszteni ezen 
értesítés miatt. 
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9.3 A szállító köteles betartani a szerződő hatóság országában hatályban lévő minden 
törvényt és szabályt , köteles továbbá gondoskodni arról, hogy a munkatársai,  
családtagjai, a helyi alkalmazottak betartsák ezeket a törvényeket és szabályokat. A 
szállító köteles mentesíteni a szerződő hatóságot minden olyan követelés és jogi eljárás 
alól, amely a szállító, alkalmazottai és családtagjai azon magatartásából erednek, hogy 
ezen törvényeket és szabályokat nem tartották be  

9.4 A szállító köteles a szerződéssel kapcsolatban keletkezett valamennyi dokumentumot és 
információt magán jellegű és bizalmasan kezelendő információként kezelni, továbbá nem 
hozhat nyilvánosságra és nem közölhet a szerződésről/ annak tartamáról  semmilyen 
adatot a szerződő hatóság vagy a projektmenedzser előzetes írásbeli hozzájárulása 
nélkül, kivéve azt az esetet ha erre a szerződés teljesítése érdekében van szükség. Ha 
nézetkülönbség van a szerződés közzétételének illetve közlésének szükségességét 
illetően, a szerződő hatóság döntése az irányadó. 

9.5 Ha a szállító vegyes vállalat vagy két illetve annál több személyből álló konzorcium, 
akkor ezen személyek együttesen és külön-külön tartoznak felelősséggel a szerződés 
teljesítéséért a szerződő hatóság államának törvényei értelmében, kötelesek továbbá – a 
szerződő hatóság kérésére – kijelölni egy olyan személyt, aki felhatalmazott vezetőként 
jár el a vegyes vállalat illetve a konzorcium nevében történő kötelezettségvállalást 
illetően. A vegyes vállalat illetve a konzorcium összetételét csak a szerződő hatóság 
engedélyével szabad megváltoztatni. 

 
10. Cikkely Származási hely 
 
10.1 Amennyiben a Különleges Feltételek másként nem rendelkeznek, a szállítandó 

eszközöknek az Európai Közösség valamelyik tagállamából vagy a versenytárgyalási 
kiírásban feltüntetett egyik kedvezményezett országból kell származniuk. A szállítandó 
eszközök származási helyét a Közösség vámkódexének megfelelően kell meghatározni. 

10.2 A szállító köteles igazolni, hogy az ajánlatban szereplő áruk kielégítik ezt a követelményt 
a származás helyéül szolgáló ország megnevezésével.  A szállító kérhető arra, hogy 
ezzel kapcsolatban ennél bővebb tájékoztatással szolgáljon. 

10.3 A szállító köteles a származási helyről hivatalos igazolást átadni az ideiglenes átvételkor. 
E kötelesség be nem tartása – hivatalos tájékoztatást követően – a szerződés 
megszüntetését  vonhatja maga után. 

 
11. Cikkely Teljesítési garancia 
 
11.1 A szállító köteles – a szerződés odaítélési értesítő kézhezvételének napjától számított 30 

napon belül – átadni a szerződő hatóság részére a szerződés teljes és megfelelő 
teljesítésére vonatkozó garanciát. A garancia összegének meg kell felelnie a Különleges 
feltételekben meghatározott összegnek, és a szerződés  kiegészítéseiben kikötött 
összegekkel együtt sem haladhatja meg a szerződéses ár 10%-át. 

11.2 A teljesítési garancia a szerződő hatóság részére az esedékes kifizetések szavatolására 
szolgál olyan veszteségek esetére, amelyek abból erednek, hogy a szállító nem teljesíti 
hiánytalanul vagy helyesen a szerződés keretében fennálló kötelességeit. 

11.3 A teljesítésre vonatkozó  garanciának a IV. Mellékletben szereplő formátumot kell 
követnie, és beadható bankgarancia, bankintézvény,   garantált csekk, biztosító társaság 
és-vagy vámraktárral rendelkező vállalat által kiadott kötvény, vissza nem vonható 
hitellevél formájában. Ha a teljesítési garanciát bankgarancia, bankintézvény, garantált 
csekk vagy kötvény formájában kell biztosítani, akkor azt a szerződő hatóság által 
elfogadott banknak és-vagy biztosító társaságnak kell kiadnia. 
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11.4 A teljesítési garanciául szolgáló összeget  euróban kell meghatározni, abban a 
valutanemben, amelyben a szerződés fizetendő. A garancia átadása előtt semmilyen 
kifizetés nem teljesíthető a szállító részére. A garanciának mindaddig érvényben kell 
maradnia, amíg a szerződés hiánytalanul és hivatalosan teljesítésre kerül. 

11.5 A szerződés teljesítése alatt ha a garanciát nyújtó természetes vagy jogi személy nem 
tudja tartani a  vállalt kötelezettségeit a garancia érvényét veszti. Ekkor a szerződő 
hatóság hivatalosan felszólítja a szállítót, hogy biztosítson új garanciát az előzővel 
azonos feltételek mellett. Amennyiben a szállító nem biztosít új garanciát, a szerződő 
hatóság felbonthatja a szerződést. 

11.6 A szerződő hatóság a garancia alapján minden olyan összeg megfizetését követelni 
fogja, amelyért a garanciát biztosító személy  felelős a szállítónak a szerződés keretében 
elkövetett vétsége miatt, a garancia feltételei szerint és annak értékhatáráig. A garantáló 
köteles ezen összegeket késedelem nélkül megfizetni a szerződő hatóság felhívására , 
és ellenvetéssel semmilyen okból kifolyólag nem élhet. Mielőtt a szerződő hatóság 
követeléssel lépne fel a teljesítési garancia keretében, köteles értesíteni a szállítót arról a 
hibáról ami miatt a garancia beváltására   sor kerül. 

11.7 A teljesítésre szolgálógaranciát a végleges teljesítést  követő 30 napon belül fel kell 
oldani, kivéve az eladás utáni szolgáltatás azon részeivel kapcsolatban, amelyekről a 
Különleges Feltételek rendelkeznek. 

 
12. Cikkely Biztosítás 
 
12.1 A Különleges Feltételek XII. cikkelyének rendelkezéseinek sérelme nélkül kérhető, hogy 

a szállítandó fedezeteként biztosítást kössenek, amelynek feltételeit a biztosítási 
kötvényben lehet megállapítani. A Különleges Feltételek rendelkezhetnek a szállító által 
kötendő más biztosításokról is. 

12.2 Nem érintve  a szállító  12 (1) cikkely értelmében vett biztosítás kötésre  vonatkozó  
kötelezettségét, a szállító helytállni  tartozik minden olyan tulajdonban/személyben 
bekövetkezett kárért, amelyet harmadik félnek okoznak  a szállító, alvállalkozói és 
alkalmazottai és köteles a szerződő hatóságot, valamint a projektmenedzsert mentesíteni 
az ebből eredő kötelezettségei alól.  

 
13. Cikkely Teljesítési terv 
 
13.1 Ha a Különleges feltételek előírják, a szállító köteles a szerződésről teljesítési tervet 

benyújtani a projektmenedzserhez jóváhagyás céljából A tervben legalább a 
következőknek kell szerepelnie: 

 
13.1.1 a szállító milyen sorrendben kívánja teljesíteni a szerződést, a tervezéstől, a gyártáson, 

az átvételi helyre való leszállításon, felszerelésen, tesztelésen át az üzembe helyezésig; 
13.1.2 a rajzok benyújtásának és jóváhagyásának mi a határideje; 
13.1.3 a szállító milyen módszerrel kívánja teljesíteni a szerződést  
13.1.4 minden egyéb, a projektmenedzser által indokoltan előírt adat és információ. 
 
13.2 A terv projektmenedzser által történt jóváhagyása nem mentesíti a szállítót a szerződés 

keretében fennálló bármely kötelezettségei teljesítése alól. 
13.3 A terv csak a projektmenedzser jóváhagyásával változtatható meg. Ha a szerződés 

teljesítésének során a tervtől eltérés tapasztalható a projektmenedzser utasíthatja a 
szállítót, hogy alakítsa át a tervet, és az átalakított tervet nyújtsa be hozzá jóváhagyás 
céljából. 
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14. Cikkely A szállító rajzai 
 
14.1  A Különleges Feltételek rendelkezhetnek úgy, hogy a szállító köteles a 

projektmenedzserhez jóváhagyás céljából  benyújtani az alábbiakat: 
 
14.1.1 a szerződésben meghatározott rajzokat, dokumentumokat és-vagy modelleket a 

szerződésben és-vagy a teljesítési tervben kikötött határidőn belül   
14.1.2 projektmenedzser által a szerződés teljesítéséhez indokoltan kért rajzokat. 
 
14.2 Ha a projektmenedzser nem értesíti a szállítót a 14(1) cikkelyben hivatkozott 

jóváhagyásáról  a szerződésben vagy a jóváhagyott teljesítési tervben kikötött határidőn 
belül, e rajzokat, dokumentumokat, mintadarabokat vagy modelleket az adott határidőre 
jóváhagyottnak kell tekinteni. Ha nincs meghatározva határidő, akkor az átvétel napjától  
számított 30.-dik  napon  kell jóváhagyottnak tekinteni őket. 

14.3 A jóváhagyott rajzokat, dokumentumokat, mintadarabokat és modelleket a 
projektmenedzsernek alá kell írnia vagy más formában igazolnia, azoktól nem szabad 
eltérni, kivéve amennyiben a projektmenedzser más utasítást ad. Azokat a rajzokat, 
dokumentumokat, mintadarabokat vagy modelleket, amelyeket a projektmenedzser nem 
hagy jóvá, haladéktalanul módosítani kell, hogy kielégítsék a projektmenedzser által 
támasztott  követelményeiket , majd azokat a szállító köteles újra benyújtani 
jóváhagyásra. 

14.4 A szállító köteles a jóváhagyott rajzokról a szerződésben vagy a későbbi adminisztratív 
utasításokban feltüntetett formátumban és számban további másolatról gondoskodni. 

14.5 A rajzok, dokumentumok, mintadarabok vagy modellek jóváhagyása nem menti fel a 
szállítót a szerződés keretében fennálló bármely kötelezettsége  alól. 

14.6 A projektmenedzsernek jogában áll, hogy bármely elfogadható időpontban ellenőrizzen 
minden szerződéses rajzot, dokumentumot, mintadarabot vagy modellt a szállító 
telephelyén. 

14.7 A szállítandó eszközök ideiglenes átvétele előtt, a szállító köteles a rajzokkal együtt 
üzemeltetési és karbantartási útmutatót átadni, amelyeknek olyan részletes leírást kell 
tartalmazniuk, ami alapján a szerződő hatóság képes üzemeltetni, karbantartani, 
módosítani és kijavítani a szállítandók valamennyi részét. A mennyiben a Különleges 
Feltételek másként nem rendelkeznek, az útmutatókat és a rajzokat a szerződés nyelvén 
kell elkészíteni, továbbá olyan formában és számban, ahogy azt a szerződés előírja. A 
szállítandó eszközök nem tekinthetők  ideiglenes átvételre teljesítettnek, ha a hivatkozott 
útmutatókat és rajzokat nem adták át a szerződő hatóságnak. 

 
15. Cikkely Az ajánlat árainak megfelelősége 
 
15.1 A Különleges Feltételekben meghatározott további rendelkezésektől függően, a szállító 

úgy tekintendő, hogy az ajánlat benyújtása előtt hiánytalanul teljesítette az ajánlat tétellel 
kapcsolatos pontossági és megfelelőségi követelményeket, továbbá figyelembe vett 
mindent, ami a szerződés hiánytalan és megfelelő teljesítéséhez szükséges, beépített a 
díjaiba és áraiba a szállítandókkal kapcsolatos minden költséget, különösen 

 
15.1.1 szállítási költséget; 
15.1.2 a szállítandó eszközökkel kapcsolatos kezelési, csomagolási, berakodási, kirakodási, 

továbbítási, leszállítási, kicsomagolási, ellenőrzési, biztosítási és egyéb adminisztratív 
költségeket. A csomagolás a szerződő hatóság tulajdonát képezi, amennyiben a 
Különleges Feltételek másként nem rendelkeznek; 
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15.1.3 a szállítandó eszközökkel kapcsolatos dokumentumok költségét, akkor amikor e 
dokumentumokat a szerződő hatóság kéri; 

15.1.4 a helyszínen történő összeszerelés teljesítését és felügyeletét és/vagy a leszállított 
eszközök beindítását; 

15.1.5 az összeszereléshez és/vagy a leszállított eszközök karbantartásához kért szerszámok 
biztosítását; 

15.1.6 részletes üzemeltetési és karbantartási útmutatót a szállított eszközök minden tételéhez, 
a szerződésben meghatározott módon; 

15.1.7 a szállítandó eszközök felügyeletét, karbantartását és/vagy javítását a szerződésben 
feltüntetett időtartamig, feltéve, hogy ez a szolgáltatás nem menti fel a szállítót 
semmilyen, a szerződés értelmében fennálló szavatossági kötelezettsége alól; 

15.1.8 a szerződő hatóság munkatársainak képzését a szállító gyárában és-vagy másutt, a 
szerződésben meghatározottak szerint. 

 
15.2 Mivel a szállító akként tekintendő, hogy az árakat saját számításai, műveletei és 

becslései alapján állapította meg, köteles minden további térítés nélkül elvégezni minden 
olyan munkát, ami a jelen ajánlat egy-egy olyan tételének tárgyát képezi, amelyre 
vonatkozóan nem tüntetett fel sem egységárat, sem rögzített árat. 

 
16. Cikkely Adó- és vámrendelkezések 
 
16.1 A helyben gyártott szállítandók tekintetében a gyártásukkal kapcsolatos mindennemű 

belföldi adóteher ki van zárva. 
16.2 A szerződő hatóság országába behozandó szállítandó eszközöket illetően, a 

behozatalukkal kapcsolatos minden illeték és adó – az ÁFÁ-t is beleértve – ki van zárva. 
16.3 Függetlenül a szállítandó eszközök származási helyétől, a szerződés mentes a bélyeg- 

és bejegyzési illeték alól. 
 
17. Cikkely Szabadalmak és engedélyek 
 

Ha a Különleges Feltételek másként nem rendelkeznek, a szállító köteles mentesíteni a 
szerződő hatóságot és a projektmenedzsert minden olyan követelés alól, amely 
szabadalmak, engedélyek, rajzok, modellek vagy márkák illetve védjegyek – 
szerződésben meghatározott – használatából ered, kivéve, amikor ez a jogsértés a 
szerződő hatóság és-vagy a projektmenedzser által megadott tervnek vagy leírásnak 
való megfelelésből származik. 

 
KEZDÉS ÉS KÉSEDELEM 
 
18. Cikkely Kezdésre vonatkozó utasítások 
 
18.1 A szerződő hatóság köteles meghatározni a szerződés teljesítésének  kezdő napját,  és 

köteles erről értesíteni a szállítót a szerződés odaítéléséről szóló értesítőben vagy a 
projektmenedzser által kiadott adminisztratív utasítás révén. 

18.2 A teljesítés megkezdésének napja a szerződés odaítéléséről szóló értesítőt követő 
legfeljebb 90. nap lehet, kivéve ha  a felek másként nem  állapodnak meg. 

 
19. Cikkely Teljesítés tartama 
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19.1 A teljesítés időtartama a 18. cikkely értelmében meghatározott napon kezdődik, és a 
szerződésben rögzítetteknek felel meg, nem érintve  a 20. cikkely szerinti 
meghosszabbítható  időtartamot 

19.2 Ha a szállítandó különböző csomagokból áll és ezekre különböző teljesítési  időtartamok 
kerültek megállapításra, ezen időtartamokat nem lehet összesíteni abban az esetben 
sem, ha a szállító egynél több csomaggal lett megbízva. 

 
20. Cikkely A teljesítés időtartamának meghosszabbítása 
 
20.1 A szállító kérheti a teljesítés időpontjának meghosszabbítását, ha  az alábbi okok 

fennállnak  és  csak késedelmesen tudná teljesíteni a szerződést: 
 
20.1.1 a szerződő hatóság különleges vagy további szállítandó eszközöket rendel; 
20.1.2 a szerződő hatóság országában olyan kivételes időjárási feltételek vannak, amelyek 

kihatással lehetnek a szállítandó eszközök felszerelésére vagy felállítására; 
20.1.3 olyan fizikai akadályok vagy feltételek, amelyek a szállítandó eszközök szállítására 

kihatással lehetnek, abban az esetben ha  a szakképzett szállító nem láthatta előre; 
20.1.4 a teljesítés határidejére kiható adminisztratív utasítások, ha azok nem a szállító hibájából  

erednek; 
20.1.5 a szerződő hatóság nem teljesíti szerződésben megállapított kötelezettségeit ; 
20.1.6 a szállítás és-vagy a felszerelés felfüggesztése, ha az nem a szállító hibája  miatt 

következik be; 
20.1.7 vis maior; 
20.1.8 bármely egyéb, a jelen Általános Feltételekben hivatkozott ok, ha az nem a szállító 

hibájából  ered. 
 
20.2 A szállító köteles – a késedelem bekövetkezésének a szállító tudomására jutásától 

számított 15 napon belül – a projektmenedzsert értesíteni,  hogy szándékában áll a 
teljesítés időtartamának a meghosszabbítását kérni,   továbbá köteles  ezt követő 60 
naptári napon belül (kivéve, amennyiben a szállító és a projektmenedzser ettől eltérően 
nem  állapodik meg) –a projektmenedzsernek a kérelemmel  kapcsolatos minden olyan 
adatot átadni, ami az adott kérelem  eldöntésének mérlegelését lehetővé teszi. 

20.3 A projektmenedzser köteles a szerződő hatósággal vagy ahol ez szükséges a szállítóval 
egyeztetni a szállító írásbeli értesítése mellett a teljesítés időtartamának indokolható 
meghosszabbításáról előremenőlegesen vagy visszamenőlegesen vagy tájékoztatnia 
szállítót, hogy a meghosszabbításra nem jogosult. 

 
21. Cikkely Késedelmes teljesítés 
 
21.1 Ha a szállító saját felelősségi körében nem szállítja le az árukat vagy azok egy részét, 

illetve nem teljesíti a szolgáltatásokat a szerződésben megadott határidőig,  a szerződő 
hatóság – hivatalos értesítés nélkül és a szerződésben kikötött egyéb jogorvoslataira 
való tekintet  nélkül – kártérítésre jogosult a szerződéses határidő lejárta és a teljesítés 
tényleges időpontja között eltelt minden egyes nap után, amely a le nem szállított 
eszközök értéke 5/1000-ének felel meg, ám legfeljebb a szerződés összértékének 15%-a 
lehet. 

21.2 Ha valamely  áru  le nem szállítása megakadályozza a szállítandó eszközök normális 
felhasználását , a 21(1) cikkelyben szabályozott és a szerződésben előre kikötött 
kártérítést  a teljes szerződéses érték alapul vételével  kell kiszámítani. 

21.3 Ha a szerződő hatóság jogosulttá válik arra, hogy a szerződés értékének legalább 15%-
át követelje, a szállítónak küldött írásbeli értesítést követően megteheti az alábbiakat: 
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21.3.1 lehívja a teljesítési garanciát; és-vagy 
21.3.2 felbonthatja a szerződést, mely esetben a szállító nem jogosult kártérítésre; és 
21.3.3 szerződést köthet harmadik féllel a szállítandók hiányzó részének teljesítése céljából. A 

szállító a szerződés ezen részéért nem kap kifizetést; az ő kötelezettsége viszont a 
hibája folytán okozott többletköltségek és károk megtérítése. 

 
22. Cikkely Változtatások 
 
22.1 A szerződő hatóság fenntartja a jogot, hogy – a szerződéskötés időpontja előtt – 

megváltoztassa a Különleges Feltételekben feltüntetett mennyiségeket. A szállítandók  
értéke a szerződésben meghatározott  ár 25%-ánál nagyobb mértékben nem nőhet, 
illetve nem csökkenhet a mennyiséget illető változtatások eredményeképpen. Az 
ajánlatban használt egységár vonatkozik a változtatásnál megadott mennyiségekre is. 

22.2 A projektmenedzsernek jogában áll, hogy a szállítandó eszközök megfelelő teljesítése 
és/vagy működése érdekében az eszközök bármely részének szükséges 
megváltoztatására utasítást adjon.  E változtatások lehetnek minőségi, mennyiségi, 
formai, jellegbeli és típusbeli kiegészítések, kihagyások, helyettesítések, változtatások, 
valamint rajzok, tervek vagy leírások, amikor a szállítandó eszközöket kifejezetten a 
szerződő hatóság részére kell legyártani, lehet szállítási vagy csomagolási módszer, a 
leszállítás helye, és a szállítandók meghatározott sorrendben való teljesítésének 
ütemezési módja. A változtatásokra vonatkozóan kiadott utasítások nem 
érvényteleníthetik a szerződést, azonban pénzügyi hatásukat – ha van – valamint a 
változtatásokat a 22(6) cikkely rendelkezései értelmében kell értékelni.  

22.3 Változtatást csak adminisztratív utasítás nyomán lehet végezni, azzal a megszorítással, 
hogy 

 
22.3.1 ha valamely okból a projektmenedzser szükségesnek tartja, hogy szóbeli utasítást adjon, 

akkor köteles ezt az utasítást adminisztratív utasítás formájában megerősíteni; 
22.3.2 ha a szállító írásban visszaigazol egy, a 22(3) cikkely értelmében adott szóbeli utasítást, 

és a visszaigazolás ellen a projektmenedzser nem tesz írásban, azonnal ellenvetést, 
akkor ez úgy tekintendő, hogy a változtatásra vonatkozó adminisztratív utasítás kiadásra 
került; 

22.3.3 szükség van változtatásra vonatkozó adminisztratív utasítás kiadására valamely munka 
mennyiségének növelése vagy csökkentése céljából akkor, ha a növekedés vagy 
csökkenés annak az eredménye, hogy a mennyiség több vagy kevesebb, mint a 
ráfordítások jegyzékében vagy a tételes költségvetésben megadott mennyiség. 

 
22.4 Amennyiben a 22(2) cikkely másként nem  rendelkezik, minden, valamely változtatásra 

vonatkozó adminisztratív utasítás kiadását megelőzően, a projektmenedzser köteles a 
változtatás jellegéről és formájáról értesíteni a szállítót. A szállító köteles ezen értesítés 
kézhezvételét követően a lehető legrövidebb időn belül a projektmenedzsernek 
benyújtani egy javaslatot, amely az alábbiakat tartalmazza: 

 
22.4.1 az elvégzendő feladatok ismertetése – ha vannak ilyenek --, vagy a végrehajtandó 

intézkedések és a teljesítés terve; 
22.4.2 a teljesítési tervben vagy a szállítónak a szerződés keretében fennálló kötelezettségeit  

illetően szükséges módosítások; 
22.4.3 a szerződéses árnak a 22. cikkely értelmében történő mindennemű megváltoztatása. 
 
22.5 A szállító 22(3) cikkelyben hivatkozott beadványának kézhezvételét követően a 

projektmenedzser köteles – a szerződő hatósággal és (ahol ez szükséges ) a szállítóval 
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történt hivatalos egyeztetés nyomán – a lehető legrövidebb időn belül eldönteni, hogy a 
változtatás végrehajtásra kerüljön-e vagy sem. Ha a projektmenedzser úgy dönt, hogy a 
változtatás végre kell hajtani, köteles kiadni egy adminisztratív utasítást, amelyben az áll, 
hogy a változtatást végre kell hajtani olyan ár és feltételek mellett, ahogy az a 22(4) 
cikkelyben hivatkozott szállítói beadványban meg lett határozva vagy ahogy azokat a 
projektmenedzser a 22(6) cikkely értelmében módosította. 

22.6 A projektmenedzser által a 22(3) és 22(5) cikkelyek értelmében elrendelt változtatásokat 
a projektmenedzser az alábbi elvek alapján értékelni köteles: 

 
22.6.1 ha a feladat egy, a ráfordítások jegyzékében vagy a tételes költségvetésben beárazott 

tételhez hasonló jellegű vagy végrehajtására hasonló feltételek mellett kerül sor, a 
feladatot az azokban található díjak és árak alapján kell értékelni; 

22.6.2 amikor a feladat nem hasonló jellegű vagy végrehajtására nem hasonló feltételek mellett 
kerül sor, akkor is a szerződésben megadott díjakat és árakat kell alapul venni az 
értékelésénél az ésszerűség mértékéig,  amennyiben ez nem követhető, akkor a 
projektmenedzsernek kell korrekt értékelést végeznie; 

22.6.3 Ha a szerződés egészének vagy egy részének jellegével vagy összegével kapcsolatos 
változtatás jellege vagy összege olyan, hogy a projektmenedzser véleménye szerint az 
adott változtatás ésszerűtlenné tesz valamely, a szerződésben foglalt munkatételre 
vonatkozó díjat vagy árat, a projektmenedzser köteles ezt a díjat vagy árat a szerinte – 
az adott körülmények között – ésszerű és megfelelő módon meghatározni; 

22.6.4 amikor a változtatásra a szállító hibája  vagy szerződésszegése miatt van szükség, az 
ezen változtatással kapcsolatos többletköltséget teljes egészében a szállító köteles 
viselni. 

 
22.7 A változtatásra vonatkozó adminisztratív utasítás kézhezvétele után a szállító köteles 

elkezdeni a változtatás végrehajtását, és ennek végrehajtásában a jelen Általános 
feltételek ugyanúgy kötelező érvénnyel bírnak rá nézve, mintha ez a változtatás a 
szerződésben lenne feltüntetve. A szállítandó eszközöket nem lehet késleltetni arra 
várva, hogy a szerződéses ár módosításának végrehajtására kiszabott határidő 
meghosszabbítását engedélyezik-e. Ha a változtatásra vonatkozó utasítás megelőzi a 
szerződéses ár módosítását, a szállító köteles a változtatás végrehajtásával és a rá 
fordított idővel járó költségeket nyilvántartani. A nyilvántartásnak rendelkezésre kell állnia 
a projektmenedzser számára minden elfogadható időben. 

 
23. Cikkely Felfüggesztés 
 
23.1 A projektmenedzser adminisztratív utasítás révén bármikor utasíthatja a szállítót, hogy 

függessze fel: 
 
23.1.1 a szállítandó eszközök gyártásának végzését; vagy 
23.1.2 a szállítandó eszközök leszállítását az átvétel helyére a teljesítési tervben meghatározott 

időpontban, vagy – ha nincs időpont megadva – a leszállításra alkalmas időpontban; 
vagy 

23.1.3 az átvétel helyére leszállított szállítandó eszközök felszerelését. 
 
23.2 A szállító köteles – a felfüggesztés alatt – a szállító raktárában vagy másutt az érintett 

szállítandó eszközöket a lehető legnagyobb mértékben megvédeni mindennemű 
értékcsökkenéstől, veszteségtől vagy kártól akkor is, ha a szállítandó eszközöket a 
szerződésnek megfelelően leszállították az átvétel helyére, ám felszerelésüket a 
projektmenedzser felfüggesztette. 
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23.3 Az ezen védelmi intézkedések kapcsán felmerülő többletköltségekkel  növelni kell a 
szerződésben meghatározott  árat. A szállító nem jogosult a többletköltség   fizetésére 
abban az esetben  ha: 

 
23.3.1. a felfüggesztésről a szerződés egyéb módon rendelkezik; 
23.3.2. a felfüggesztés az átvétel helyén normálisnak számító időjárási viszonyok miatt válik 

szükségessé; 
23.3.3. a felfüggesztés a szállító valamely hibája  miatt válik szükségessé; vagy 
23.3.4. a felfüggesztés a szerződés vagy a szerződés egy részének biztonsága vagy megfelelő 

végrehajtása miatt válik szükségessé, amennyiben nem a projektmenedzser vagy a 
szerződő hatóság cselekedete vagy hibája  miatt válik szükségessé. 

 
23.4 A szállító nem jogosult arra, hogy a szerződésben meghatározott  árat felemelje, kivéve 

azt az esetet amikor a szállítás felfüggesztésére vonatkozó értesítés kézhezvételétől 
számított 30 napon belül értesíti a projektmenedzsert arról, hogy ilyen értelmű 
követeléssel kíván élni. 

23.5 A projektmenedzser – a szerződő hatósággal és a szállítóval folytatott egyeztetést 
követően – köteles a szállító részére a követelése nyomán megítélendő többlet 
kifizetését és/vagy a teljesítés időtartamának meghosszabbítását – a projektmenedzser 
által tisztességesnek és elfogadhatónak tartott – módon meghatározni. 

23.6 Ha a felfüggesztés tartama 180 napnál hosszabb, és a felfüggesztés nem a szállító 
hibája miatt válik esedékessé, a szállító – a projektmenedzser értesítésével – kérheti a 
szállítások 30 napon belüli folytatását vagy a szerződés felbontását. 

 
ANYAGOK ÉS KIDOLGOZÁS 
 
24. Cikkely A szállítandó eszközök minősége 
 
24.1 A szállítandó eszközöknek minden vonatkozásban követniük kell a szerződésben 

meghatározott műszaki meghatározásokat, és minden szempontból meg kell felelniük a 
szerződésbe foglalt — és a teljesítés tartama alatt azonosítás céljából a szerződő 
hatóság vagy a projektmenedzser birtokában lévő – valamennyi rajznak, felmérésnek, 
modellnek, mintadarabnak, sémának és egyéb követelménynek. 

24.2 A Különleges Feltételekben szabályozott előzetes átvételnek az a feltétele, hogy a 
szállító ezt kérje a projektmenedzsertől. A kérésben fel kell tüntetni a szerződés szerinti 
átvételre benyújtott anyagok, tételek és mintadarabok leírását, a tételszámot valamint azt 
a helyet – ha ez helytálló --, ahol az átvételre sor kerül. A kérésben szereplő anyagokról, 
tételekről és mintadarabokról a projektmenedzsernek igazolnia kell, hogy megfelelnek az 
átvétel követelményeinek, mielőtt a szállítandó eszközökbe beépítik őket. 

24.3 A szállítandó eszközökbe vagy a szállítandó alkatrészek gyártása során beépítendő 
anyagokat és tételeket még akkor is el lehet utasítani, ha műszakilag már elfogadták 
őket, és ha további vizsgálat meghibásodást vagy hibát talál bennük, a szállító köteles 
őket haladéktalanul kicserélni. A szállító lehetőséget kaphat arra, hogy az elutasított 
anyagokat és tételeket kijavítsa és helyreállítsa, de ezeket az anyagokat és tételeket 
csak akkor fogadják el a szállítandó eszközökbe való beépítésre, ha kijavításukkal  és 
helyrehozatalukkal  a projektmenedzser  elégedett . 

 
25. Cikkely Ellenőrzés és tesztelés 
 
25.1 A szállító köteles gondoskodni róla, hogy a szállítandókat az átvétel helyére kellő időben 

szállítsák abból a célból, hogy a projektmenedzser megkezdhesse azok átvételét. A 
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szállító úgy tekintendő, hogy teljes mértékben tudomása van a  nehézségekről  
amelyekkel esetleg szembesülnie kell ebben a vonatkozásban, és ezért halasztásra 
semmilyen indokkal nem kaphat engedélyt. 

25.2 A projektmenedzser jogosult mindenkor ellenőrizni, megvizsgálni, lemérni és tesztelni az 
alkatrészeket, anyagokat és a megmunkálást, valamint ellenőrizni minden, a szerződés 
keretében történő leszállítás céljából készülő, megmunkálás vagy gyártás alatt álló 
munkadarab elkészítésének, megmunkálásának vagy gyártásának előrehaladását, 
annak érdekében, hogy megállapítsa, hogy az alkatrészek, anyagok és a megmunkálás 
megfelelnek-e a kívánt minőségnek és mennyiségnek. Ennek a gyártás, megmunkálás 
illetve elkészítés vagy az átvétel helyén vagy a szerződésben esetleg meghatározott más 
helyen kell történnie, végbemennie. 

25.3 E tesztek és ellenőrzések vonatkozásában a szállító köteles: 
 
25.3.1 a projektmenedzsernek ideiglenesen és térítés nélkül megadni minden olyan segítséget, 

elvégezni a mintadarabok, alkatrészek, gépek, berendezések, szerszámok, a munkaerő, 
anyagok, rajzok és előállítási határidő minden olyan ellenőrzését, amit ellenőrzések 
illetve tesztelések során általában előírásszerűen elvégeznek; 

25.3.2 megállapodni a projektmenedzserrel a tesztelések időpontját és helyét illetően; 
25.3.3 beengedni a projektmenedzsert minden elfogadható időpontban a tesztelések 

végzésének helyére. 
 
25.4 Ha a projektmenedzser nincs jelen a tesztelésekre megállapodott napon, a szállítónak 

módjában áll – kivéve, amennyiben más utasítást kap a projektmenedzsertől – elvégezni 
a tesztelést, amelyet ilyenkor úgy kell tekinteni, mintha a projektmenedzser jelenlétében 
ment volna végbe. A szállító köteles haladéktalanul eljuttatni a tesztelési eredmények 
hivatalosan igazolt másolatait a projektmenedzserhez, akire – ha nem volt jelen a 
tesztelésnél – a tesztelési eredmények kötelező érvénnyel bírnak. 

25.5 Ha az alkatrészek és anyagok megfeleltek a 25. cikkelyben hivatkozott tesztelés során, a 
projektmenedzser köteles erről értesíteni a szállítót, vagy ilyen értelemben jóváhagyni a 
szállító igazolását. 

25.6 Ha a projektmenedzser és a szállító nem értenek egyet a tesztelési eredményeket 
illetően, mindegyikük köteles nyilatkozni az egyet nem értés kialakulása után 15 napon 
belül. A projektmenedzser vagy a szállító kérheti, hogy e teszteléseket ismételjék meg 
azonos feltételek mellett, vagy -- ha valamelyik fél úgy kívánja – közösen  kijelölt 
szakember által. Valamennyi tesztelési beszámolót be kell nyújtani a 
projektmenedzsernek, aki köteles e tesztelések eredményét haladéktalanul közölni a 
szállítóval. A megismételt tesztelések eredménye véglegesnek számít. A megismételt 
tesztelések költségeit az a fél köteles viselni, akinek a véleményéről a megismételt 
tesztelés kimutatja, hogy helytelen. 

25.7 Kötelezettségei teljesítése során a projektmenedzser – valamint az általa felhatalmazott 
személy – csak az arra feljogosított személyekkel közölhet – a gyártási módszerek és a 
vállalkozás működési módszereinek ellenőrzése során szerzett információkat. 

 
KIFIZETÉSEK 
 
26. Cikkely Általános rendelkezések 
 
26.1 A fizetéseket euróban kell teljesíteni egy, a szerződő hatóság országában alapított és a 

szerződő hatóság által kijelölt  bankon keresztül. Azokat az adminisztratív vagy technikai 
jellegű feltételeket, amelyek szerint az előlegek, a közbeeső és-vagy a végső fizetések 
teljesítésre kerülnek a 26. cikkely értelmében, fel kell tüntetni a Különleges Feltételekben. 
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26.2 A fizetéseket az alábbiak szerint kell teljesíteni: 
 
26.2.1 - a szerződéses ár 60%-át a szerződés aláírása után, a teljesítési garancia valamint az 

előleg visszafizetését szavatoló biztosíték átnyújtása ellenében; 
26.2.2 – a szerződéses ár 30%-át a szállítandó eszközök ideiglenes átvétele után; 
26.2.3 – a szerződéses ár 10%-át, a még ki nem fizetett különbözetet, a szállítandó eszközök 

végleges átvétele után. Azonban e 10% megfizetését – ha a szállító úgy kívánja – a 
26(2)(2) cikkelyben hivatkozott 30%-os részlettel egyidejűleg is teljesíteni lehet, ha a 
szállító a 10%-nyi különbözet teljes összegének visszafizetését garantáló biztosítékról 
gondoskodik. A biztosítékot a szállítandó eszközök végleges átvételét követő 60 napon 
belül fel kell oldani. 

 
26.3 Ha a szállítandóknak csak egy részét szállították le, a részleges, ideiglenes átvételt 

követően esedékes 30% kifizetését csak a ténylegesen átvett szállítandók értéke alapján 
kell kiszámítani; és a biztosítékot ennek megfelelően kell feloldani. 

26.4 A szavatossági idő által nem biztosított szállítandók vonatkozásában a 26(2)(2) és 
26(2)(3) bekezdésekben kikötött kifizetéseket összesíteni kell. Azok a feltételek, amelyek 
alapján az előlegek, a közbeeső és végső kifizetések teljesítésre kerülnek, a Különleges 
Feltételekben kerülnek meghatározásra. 

 
27. Cikkely Fizetések harmadik fél részére 
 
27.1 Harmadik fél részére történő fizetésre szóló megbízást csak az 5. cikkely értelmében 

végrehajtott engedményezés  után lehet teljesíteni. Az engedményezésről  értesíteni kell 
a szerződő hatóságot. 

27.2 Az átruházás kedvezményezetteinek értesítése a szállító kizárólagos kötelessége. 
27.3 A szállító vagyonának azon részére, amelyre lefoglalási eljárást kezdeményeztek, és ez 

érinti a szerződés alapján történő kifizetéseket– erre tekintet nélkül - a Különleges 
feltételekben meghatározott 30 nap áll a szerződő hatóság rendelkezésére ahhoz – a 
kifizetés akadályának végleges megszüntetését követően --, hogy a szállító részére 
történő kifizetéseket folytassa. 

 
28. Cikkely Késedelmes fizetés 
 
28.1 Ha a Különleges feltételekben rögzített  fizetési határidő lejárt, és a szerződés nem adott 

indokot semmilyen követelésre, a szállítót részarányos kamat illeti meg a fizetési 
késedelem tartama alatt eltelt napok után annak az államnak a viszontleszámítolási 
kamatlába szerint, ahol a szállító székhelye található. 

28.2 A Különleges feltételekben meghatározott határidő lejártától számított több mint 120 
napos fizetési késedelem esetén a szállítónak jogában áll a szerződést nem teljesíteni 
vagy felbontani. 

 
ÁTVÉTEL ÉS KARBANTARTÁS 
 
29. Cikkely szállítás 
 
29.1 A szállító köteles a szállítandó eszközöket a szerződésben kikötött feltételeknek 

megfelelően szállítani. A szállítandó eszközökért az ideiglenes átvételig a szállító vállalja 
a kockázatot. 

29.2 A szállító köteles a szállítandó eszközök számára olyan csomagolásról gondoskodni, 
amely a szerződésben megadott rendelétetési helyükre való szállítás során előforduló 
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sérülésektől vagy értékcsökkenéstől megóvja őket. Követelmény, hogy a csomagolás 
ellen tudjon állni – többek között – a szállítás és szabadtéri tárolás során előforduló durva 
bánásmódnak, szélsőséges hőmérsékleti viszonyoknak, a sónak és csapadéknak. A 
csomagolás méreténél és súlyánál figyelembe kell venni, hogy milyen messze van a 
szállítandó eszközök végleges rendeltetési helye, illetve abból kell kiindulni, hogy a 
szállítás során sehol nem áll rendelkezésre teherrakodó felszerelés. 

29.3 A csomagolásnak, a csomagok belsején és külsején feltüntetett jelzéseknek és 
dokumentációnak meg kell felelniük a Különleges Feltételekben kifejezetten 
meghatározott követelményeknek, valamint a projektmenedzser által utólag kért 
változtatásoknak  

29.4 Szállítandó eszközöket csak akkor lehet az átvétel helyére szállítani, ha a szállító a 
projektmenedzsertől írásbeli visszaigazolást kapott arra vonatkozóan, hogy a szállítandó 
eszközöket el lehet szállítani. A szállító felelősséggel tartozik a szállítandó eszközöknek 
az átvétel helyére történő szállításáért valamint  a szerződés keretében szükséges 
berendezéseiért. 

29.5 Minden szállításhoz mellékelni kell egy, a szállító által készített nyilatkozatot. E 
nyilatkozatnak a Különleges feltételekben meghatározott feltételeknek kell megfelelnie. 

29.6 Minden csomagon fel kell tüntetni a Különleges feltételekben előírt jelzéseket. 
29.7 A szállítás akkor tekintendő teljesítettnek, ha mindkét fél részére írásbeli igazolás  áll 

rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a szállítandó eszközök szállítása a szerződés 
feltételei szerint teljesült  és a számla (számlák) valamint a Különleges Feltételekben 
meghatározott minden egyéb dokumentum a szerződő hatóság részére benyújtásra 
került. Ha a szállítandó eszközök a szerződő hatóság létesítményébe kerülnek 
szállításra, a szerződő hatóság letéteményesi felelősséggel tartozik – a szerződésre 
vonatkozó jog rendelkezései értelmében – a raktározás céljából történő szállítás és az 
átvétel közötti időszak alatt. 

 
30. Cikkely Hitelesítési műveletek 
 
30.1 A szállítandó eszközöket addig nem lehet átvenni, amíg az előírt hitelesítést és tesztelést 

végre nem hajtották a szállító költségére. Az ellenőrzéseket és teszteléseket el lehet 
végezni a szállítás előtt, a leszállítás helyén és/vagy az áruk végleges rendeltetési 
helyén. 

30.2 A projektmenedzsernek jogában áll, hogy – a szállítandó eszközök leszállítása alatt és a 
szállítandó eszközök átvétele előtt – utasítást adjon vagy döntést hozzon az alábbiakkal 
kapcsolatban: 

 
30.2.1 minden olyan szállítandó eszköznek az átvétel helyéről való eltávolítása – az utasításban 

meghatározott időpontban --, amely a projektmenedzser véleménye szerint nem felel 
meg a szerződésnek; 

30.2.2 hibátlan és megfelelő szállítandó eszközre való cseréje; 
30.2.3 a korábban rajta elvégzett tesztelések és érte teljesített közbeeső fizetések ellenére  

minden olyan felszerelés eltávolítása és hibátlan felszerelésre való cseréje, amely a 
szállító felelősségi körébe tartozó anyagok, kidolgozás vagy tervezés szempontjából – a 
projektmenedzser véleménye szerint – nem felel meg a szerződésnek; 

30.2.4 hogy a szállító által végzett valamely munka, szállított áru vagy használt anyag nem felel 
meg a szerződésnek, vagy hogy a szállítandó eszközök vagy azok egy része nem elégíti 
ki a szerződéses követelményeket. 

 
30.3 A szállító köteles az ismertetett meghibásodásokat – a lehető leggyorsabban és a saját 

költségére – helyrehozni. Amennyiben a szállító ezt nem teljesíti, a szerződő hatóságnak 
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jogában áll más személyt alkalmazni az utasítások végrehajtására, és az ebből eredő 
vagy ezzel járó költségeket a szállító köteles megtéríteni a szerződő hatóságnak, illetve 
azokat a szerződő hatóság levonhatja bármely, a szállító részére esedékes vagy 
esedékessé váló kifizetésből. 

30.4 A  nem megfelelő minőségű szállítandó eszközöket vissza kell utasítani. Az elutasított 
eszközöket külön jellel kell ellátni. Ez nem lehet olyan jelzés, amely elváltozást idéz elő 
bennük vagy kihat kereskedelmi értékükre. Az elutasított eszközöket el kell távolítani az 
átvétel helyéről -- ha a projektmenedzser ezt kéri – a projektmenedzser által kijelölt időn 
belül, és ha ez nem történik meg, a szállító költségére és kockázatára kerülnek 
eltávolításra  El kell utasítani minden olyan munkát, amelybe elutasított anyagokat 
építettek be. 

30.5 A 30. cikkely rendelkezései nem hatnak ki a szerződő hatóságnak azon jogára, hogy a 
21. cikkely értelmében követeléssel lépjen fel, semmiképpen nem menti fel továbbá a 
szállítót a szavatosság vagy szerződéses kötelezettsége  alól. 

 
31. Cikkely Ideiglenes átvétel 
 
31.1 A szállítandó eszközöket a szerződő hatóságnak kell átvennie, amikor – az adott esettől 

függően – a szerződésnek megfelelően leszállították őket, az előírt teszteléseken 
kielégítő eredménnyel átestek, vagy üzembe helyezték  és ideiglenes átvételi igazolást 
már kiállítottak róluk illetve akként tekintendők, hogy kiállítottak róluk. 

31.2 A szállító akkor kérheti – a projektmenedzsernek szóló értesítésben – az ideiglenes 
átvétel igazolását, ha a szállítandók készen állnak az ideiglenes átvételre. A 
projektmenedzser köteles a szállító kérelmének kézhezvételétől számított  30 napon 
belül: 

 
31.2.1 kiállítani az ideiglenes átvételről szóló igazolást a szállító részére,  egy másolatát pedig a 

szerződő hatóság részére, amelyben feltünteti – ahol ez helytálló – fenntartásait, és – 
többek között – azt a napot, amelyen – véleménye szerint – a szállítandó eszközöket a 
szerződésnek megfelelően teljesítették és az ideiglenes átvételre készen állnak; vagy 

31.2.2 elutasítani a kérvényt megindokolva döntését és meghatározva, hogy – véleménye 
szerint – mi mindent kell a szállítónak elvégeznie ahhoz, hogy az ideiglenes átvételi 
igazolást ki lehessen állítani. 

 
31.3 Amennyiben kivételes körülmények lehetetlenné teszik a szállítandó eszközök 

átvételének lefolytatását az ideiglenes vagy végleges átvételre kijelölt időpontban, akkor 
a projektmenedzser köteles – miután lehetőség szerint egyeztetett a szállítóval – 
kiállítani egy nyilatkozatot, amelyben igazolja e lehetetlenítő körülményt. Az átvételről 
vagy elutasításról szóló igazolást a lehetetlenítő körülmény megszűnésétől számított  30 
napon belül ki kell állítani. A szállító nem hivatkozhat erre a körülményre azért, hogy 
kibújjon egy átvételre alkalmas állapotban történő szállítási kötelezettsége alól. 

31.4 Ha a projektmenedzser 30 napon belül nem állít ki ideiglenes átvételi igazolást, és nem is 
utasítja el a szállítandó eszközöket, abban az esetben úgy  tekintendő, hogy ezen 
időszak utolsó napján kiállította az igazolást, kivéve amikor az ideiglenes átvételi 
igazolás végleges átvételi igazolásnak minősül, ebben az esetben az alábbi 34(2) cikkely 
van érvényben. Ha a szállítandó eszközöket a szerződés csomagokra bontja fel, a 
szállítónak jogában áll minden egyes csomagra külön-külön igazolást kérni. 

31.5 Részleges szállítás esetén a szerződő hatóság fenntartja a jogot, hogy részleges 
ideiglenes átvételt végezzen. 

31.6 Az ideiglenes átvételt követően a szállító köteles szétszedni és eltávolítani az ideiglenes 
szerkezeteket valamint a szerződés teljesítéséhez a továbbiakban már nem szükséges 
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anyagokat. Köteles továbbá eltávolítani minden szemetet vagy akadályt, és az átvétel 
helyét a szerződésben előírtaknak megfelelően helyreállítani. 

 
32. Cikkely Szavatossági kötelezettségek 
32.1 A szállító szavatosságot vállal arra,  hogy a szállítandók újak, nem használtak, a 

legkorszerűbb modellek, és hogy a tervezés valamint az anyagok szempontjából 
tartalmazzák a legújabb fejlesztéseket, kivéve amennyiben a szerződés másként 
rendelkezik. A szállító köteles szavatolni továbbá, hogy a szállítandó eszközökben nem 
fordulhat elő semmilyen, tervezésből, anyaghibából vagy kidolgozásból eredő 
meghibásodás – kivéve amennyiben a tervezés vagy az anyagok a leírás követelményeit 
követik vagy a szerződő hatóság cselekedetéből illetve mulasztásából erednek – a 
szerződő hatóság államában fennálló feltételek melletti használat során. E 
szavatosságnak a Különleges feltételekben megszabott módon kell érvényben maradnia. 

32.2 A szállító felelős a szállítandó eszközökben a szavatossági idő alatt vagy annak lejártát 
követő 30 napon belül bekövetkezett meghibásodás vagy sérülés helyrehozatalért, 
amely: 

 
32.2.1 hibás anyagoknak, elégtelen kidolgozásnak vagy tervezésnek a szállító által történt 

felhasználásából ered; vagy 
32.2.2 a szállítónak a szavatossági idő alatti cselekedete vagy mulasztása folytán lép fel; vagy 
32.2.3 a szerződő hatóság által vagy nevében végzett ellenőrzés során nyer megállapítást. 
 
32.3 A szállító köteles saját költségén a lehető leghamarabb helyrehozni a hibákat, illetve 

kijavítani a sérüléseket. A kicserélt vagy kijavított tételekre vonatkozóan a szavatossági 
idő újrakezdődik azon a napon, amikor a projektmenedzser számára kielégítő módon a 
csere vagy a kijavítás megtörténik. Ha a szerződés részleges átvételről rendelkezik, a 
szavatossági időt a szállítandó eszközöknek csak a csere vagy kijavítás által érintett 
részére vonatkozóan kell meghosszabbítani. 

32.4 Ha ilyen meghibásodás történik vagy sérülés fordul elő a szavatossági idő alatt, a 
szerződő hatóság vagy a projektmenedzser köteles felszólítást küldeni a szállítónak. Ha 
a szállító nem javítja ki a hibát vagy nem hozza helyre a sérülést a felszólításban 
megadott határidőre, a szerződő hatóságnak módjában áll: 

 
32.4.1 hogy saját maga javítsa ki a hibát vagy hozza helyre a sérülést, vagy hogy valaki mást 

alkalmazzon a munka elvégzésére a szállító kockázatára és költségére, mely esetben a 
szerződő hatóság számára felmerülő költségeket le kell vonni a szállító részére 
esedékes kifizetésekből vagy a szállítóval szemben fennálló garanciákból vagy 
mindkettőből; vagy 

32.4.2 hogy felbontsa a szerződést. 
 
32.5 Ha sürgősségi esetben a szállítót nem lehet azonnal elérni, vagy noha sikerült elérni, de 

nem képes a kért intézkedéseket végrehajtani, a szerződő hatóság vagy a 
projektmenedzser elvégeztetheti a munkát a szállító költségére. A szerződő hatóság 
vagy a projektmenedzser köteles a foganatosított intézkedésről a lehető leghamarabb 
értesíteni a szállítót. 

 
33. Cikkely Eladás utáni szolgáltatás 
 

Az eladás utáni szolgáltatást – ha a szerződés előírja – a Különleges Feltételekben 
meghatározottak  szerint kell nyújtani. A szállító köteles elvégezni vagy elvégeztetni a 
szállítandó eszközök karbantartását és javítását, köteles továbbá rövid időn belül 
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pótalkatrészekről gondoskodni. A Különleges Feltételek meghatározhatják  hogy a 
szállító köteles átadni az  általa gyártott vagy forgalmazott pótalkatrészekkel 
kapcsolatban az alábbi anyagokat, értesítéseket és dokumentumokat: 

 
33.1 azokat az alkatrészeket, amelyeket a szerződő hatóság meg kíván vásárolni a szállítótól, 

feltéve, hogy ez a döntés nem menti fel a szállítót a szerződés keretében fennálló 
valamely  kötelezettsége  alól; 

33.2 amennyiben a pótalkatrészek előállítását beszüntetik: előzetesen figyelmeztesse a 
szerződő hatóságot, hogy szerezze be a szükséges alkatrészeket, az előállítás 
beszüntetése után pedig adja át a szerződő hatóságnak, rá háruló költségek nélkül az 
adott alkatrészek tervrajzait, rajzait és leírásait, amennyiben és akkor, ha és amikor ezt 
kéri. 

 
34. Cikkely Végleges átvétel 
 
34.1 A szavatossági idő lejárta után,/ vagy -- amikor több szavatossági idő van érvényben – 

az utolsó szavatossági idő lejártát követően, és amikor valamennyi hibát és kárt 
helyrehoztak, a projektmenedzser köteles kiállítani a szállító részére egy végleges 
átvételi igazolást valamint annak egy másolatát eljuttatni a szerződő hatóság részére, 
amelyben fel van tüntetve az a nap, amelyen a szállító a projektmenedzser számára 
kielégítő módon teljesítette a szerződés keretében fennálló kötelezettségeit . A végleges 
átvételről szóló igazolást a projektmenedzser a szavatossági idő lejártát követő 30 napon 
belül -- vagy közvetlenül azután, hogy a 32. cikkely értelmében elrendelt helyrehozatali 
kötelezettsége  a projektmenedzser számára kielégítő módon teljesítve lett – köteles 
kiadni. 

34.2 Abban az esetben, ha a fent említett időszak végén a projektmenedzser indokolatlanul 
nem állítja ki a fent hivatkozott igazolást, a szállító hivatalos értesítést küldhet a szerződő 
hatóságnak. A hivatalos értesítésnek a szerződő hatóság által történt kézhezvételétől 
számított újabb 30 napos időszak lejártát követően a végleges átvételi igazolás 
kiállítottnak tekintendő. 

34.3 A szerződés csak akkor tekintendő hiánytalanul teljesítettnek, ha a végleges átvételi 
igazolást a projektmenedzser aláírta vagy általa aláírtnak tekintendő. (Megjegyzés: az 
általa aláírtnak tekintendő szófordulat, noha az angol is ezt használja jogilag nem 
értelmezhető.!)  

34.4 A végleges átvételi igazolás kiállításától függetlenül, a szállító és a szerződő hatóság 
továbbra is felelősséggel tartozik minden olyan, a szerződés során, a végleges átvételi 
igazolás kiadása előtt vállalt kötelezettség  teljesítéséért, amely ezen végleges átvételi 
igazolás kiadásakor még nem teljesült. Az ilyen kötelezettség  jellegét és tartamát a 
szerződés rendelkezései alapján kell meghatározni. 

 
SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE 35. Cikkely
 Szerződésszegés 
 
35.1 Mindegyik fél szerződésszegést követ el, ha nem teljesíti a szerződés keretében fennálló 

kötelezettsége  bármelyikét. 
35.2 Ha szerződésszegés történik, a szerződésszegés folytán kárt szenvedett fél az alábbi 

jogorvoslatokra jogosult: 
 
35.2.1 kártérítés; és/vagy  
35.2.2 a szerződés felbontása. 
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35.3 A kártérítés lehet 
 
35.3.1 általános kártérítés; vagy 
35.3.2 a szerződésben előre kikötött kártérítés. 
 
35.4 Minden olyan esetben, amikor a szerződő hatóság kártérítésre jogosult, e kártérítést 

levonhatja a szállító részére esedékes bármely összegből vagy a megfelelő garanciából. 
 
36. Cikkely A szerződés  felbontása a szerződő hatóság  részéről 
 
36.1 A amennyiben eltérő rendelkezés nincs  érvényben, a szerződő hatóság bármikor 

felbonthatja a szerződést 7 napos felmondási idővel az alábbi esetek bármelyikében, 
abban az esetben  amikor: 

 
36.1.1 a szállító nem a szerződés rendelkezéseinek szigorú betartása mellett biztosítja a 

szállítandó eszközöket; 
36.1.2 a szállító elfogadható időn belül nem teljesíti a projektmenedzser arra vonatkozó 

felszólítását, hogy tegyen maradéktalanul eleget  a szerződésben  meghatározott   
kötelezettsége  teljesítésének ( ) 

36.1.3 a szállító megtagadja a projektmenedzser által adott adminisztratív utasítások 
végrehajtását; 

36.1.4 a szállító a szerződő hatóság felhatalmazása nélkül átruházza vagy alvállalkozásba adja 
a szerződést; 

36.1.5 a szállító ellen csődeljárás indul  vagy fizetésképtelenné válik, vagy ellene  a csődeljárás 
során jogerős végzés született  vagy megegyezik a hitelezőkkel, vagy bíróság által  
kirendelt felszámoló, csődgondok vagy a hitelezők érdekében eljáró vezető irányítása 
mellett folytatja gazdasági tevékenységét, vagy felszámolásra kerül; 

36.1.6 jogerős  ítélet születik a szállító szakmai viselkedésével kapcsolatban elkövetett 
magatartására  vonatkozóan; 

36.1.7 bármely egyéb -- a szerződés teljesítését akadályozó – jogi alkalmatlanság merül fel; 
36.1.8 szervezeti változás következik be, amely a jogi személyiségében, a szállító jellegében 

történő változást jelent, kivéve amennyiben ezt a változtatást a szerződés 
módosításában feltüntették; 

36.1.9 a szállító nem gondoskodik a kívánt garanciákról vagy biztosításokról, vagy ha a korábbi 
garanciákat vagy biztosításokat nyújtó személy nem képes vállalt kötelezettségeit 
teljesíteni; 

36.1.10 a szállító nem tartja be Az ajánlattevőknek szóló utasítások 21. cikkelyében foglalt 
rendelkezéseket. 

 
36.2 A szerződésbontás a szerződő hatóság és a szállító szerződés keretében fennálló 

minden egyéb jogára vagy képességére való előítélet nélkül történik. Ezt követően a 
szerződő hatóságnak módjában áll harmadikféllel bármilyen más szerződést kötni a 
szállító terhére. A szállítónak a késedelmes teljesítés miatti kötelezettsége a szerződés 
felbontása után haladéktalanul megszűnik, tekintet nélkül arra, hogy erre vonatkozóan 
már felmerült kötelezettsége.  

36.3 A projektmenedzser köteles – a szerződés felbontására vonatkozó értesítés kiállítása 
után – utasítani a szállítót, hogy haladéktalanul tegyen lépéseket a szállítások 
végrehajtásának gyors és rendezett formában történő befejezése és a kiadások 
minimumra csökkentése érdekében. 

36.4 Szerződésbontás esetén, a szállító illetve képviselője jelenlétében vagy hivatalos 
meghívása mellett, a projektmenedzser köteles a lehető leghamarabb jelentést készíteni 
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a teljesített szállításokról és az elvégzett munkákról, továbbá leltárt készíteni a 
leszállított, ám fel nem használt anyagokról. Kimutatást kell készíteni ezenkívül a 
szerződés felbontása időpontjában a szállító részére esedékes összegekről valamint a 
szállító részéről a szerződő hatóság részére esedékes összegekről. 

36.5 A szerződő hatóság addig nem köteles további fizetéseket teljesíteni a szállító részére, 
amíg a szállítások nem teljesülnek, azt követően pedig a szerződő hatóság jogosult a 
szállítások teljesítésével kapcsolatos – ha vannak ilyenek – többletköltségeket a 
szállítótól visszakapni, illetve köteles a szállító részére esedékes különbözetet a 
szerződés felbontása előtt megfizetni. 

36.6 Ha a szerződő hatóság felbontja a szerződést, jogában áll a szállítótól kártérítést 
követelnie  minden általa elszenvedett veszteségért legfeljebb a Különleges 
Feltételekben feltüntetett maximális összeg mértékéig. Ha nincs feltüntetve maximális 
összeg, a szerződő hatóság nem jogosult több kártérítésre  a szerződéses ár azon 
hányadának értékénél, amely a szállítandók azon hányadának értékével egyenlő, 
amelyet – a szállító mulasztása miatt – nem lehet a tervezett módon felhasználni. 

 
37. Cikkely A szerződés felbontása  a szállító részéről  
37.1 A szállító – 14 napos felmondási idővel – felbonthatja a szerződést, ha a szerződő 

hatóság: 
 
37.1.1 nem fizet meg a szállító részére a projektmenedzser által kiállított igazolás értelmében 

esedékes bármely összeget a Különleges Feltételekben megadott határidőig 
37.1.2 következetesen elmulasztja teljesíteni kötelezettségeit ismételt felszólítások ellenére; 

vagy 
37.1.3 180 napnál hosszabb időre felfüggeszti a szállítandók vagy azok egy részének szállítását 

a szerződésben nem szereplő indokok alapján nem a szállító vétsége miatt. 
 
37.2 E szerződésbontás a szerződő hatóságnak vagy a szállítónak a szerződés keretében 

fennálló egyéb jogaira tekintet nélkül  történik. 
37.3 Szerződésbontás esetén a szerződő hatóság köteles a szállító részére megfizetni a 

szállító által esetleg elszenvedett minden veszteséget vagy kárt. E kiegészítő kifizetés 
nem haladhatja meg a Különleges Feltételekben kikötött mértéket. 

 
38. Cikkely Vis maior 
 
38.1 Egyik fél sem tekintendő a szerződés keretében fennálló kötelezettségei tekintetében 

vétkesnek vagy szerződésszegőnek, ha e kötelezettségük teljesítését olyan vis maior 
körülmények akadályozzák meg, amelyek az odaítélésről szóló értesítő kelte szerinti 
napot vagy a szerződés hatálybalépésének napját – mégpedig a kettő közül a korábbit -- 
követően lépnek fel. 

38.2 A vis maior kifejezés itt használt értelmében jelent természeti csapást, sztrájkot, 
munkáskizárást vagy más munkahelyi zavargást, közellenség általi cselekményt, 
bejelentett vagy bejelentés nélküli háborút, ostromzárat, felkelést, lázadást, járványt, 
földcsuszamlást, földrengést, vihart, villámlást, árvizet, árvíz által kimosott helyet, 
lakosság körében kitört zavargást, robbanást, és minden egyéb ehhez hasonló, előre 
nem látható eseményt, ami mindkét fél ellenőrzési körén kívül áll, és amelyet a kellő 
gondosság révén egyik fél sem képes legyőzni. 

38.3 A 21. és 36. cikkely rendelkezéseit nem érintve  a szállító nincs kitéve annak, hogy 
teljesítési garanciáját elkobozzák, hogy a szerződésben előre kikötött kártérítést kell 
fizetnie vagy vétség miatt felbontják a szerződést, ha – és amennyiben – a teljesítés 
terén mutatott késedelme vagy a szerződés keretében fennálló kötelességei 
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teljesítésének elmulasztása vis maior eredménye. A szerződő hatóság ugyanígy nincs 
kitéve annak, hogy – a 28. és 36. cikkely rendelkezéseinek érintetlenül hagyása mellett – 
kamatot kelljen fizetnie a késedelmes kifizetések után nem teljesítés vagy vétség miatt a 
szállító általi szerződésbontás okán, ha – és amennyiben – a szerződő hatóság 
késedelme vagy kötelességei teljesítésének elmulasztása vis maior eredménye. 

38.4 Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior körülmények léptek fel, amelyek kihatással 
lehetnek kötelességei teljesítésére, köteles azonnal értesíteni a másik felet és a 
projektmenedzsert, tájékoztatva a körülmények jellegéről, valószínűsíthető tartamáról és 
hatásáról. Kivéve amennyiben a projektmenedzser írásban más utasítást ad, a szállító 
köteles folytatni a szerződés keretében fennálló kötelességei teljesítését az ésszerűség 
keretein belül, köteles továbbá minden elfogadható módon alternatív eszközöket keresni 
a vis maior által nem akadályozott kötelességei teljesítéséhez. A szállító az alternatív 
eszközöket csak az után vegye igénybe, hogy erre a projektmenedzser utasítást adott. 

38.5 Ha a szállító számára többletkiadások merülnek fel a projektmenedzser utasításai 
nyomán, vagy az alternatív eszközök 38(4). cikkely értelmében történő felhasználása 
során, annak összegét a projektmenedzsernek igazolnia kell. 

38.6 Ha vis maior körülmények állnak elő, és 180 napig fennállnak, akkor – érintetlenül 
hagyva, hogy a szállító a szerződés teljesítésének tartamát meghosszabbíthatja – 
mindegyik fél jogosult 30 napos felmondási idővel felbontani a szerződést. Ha a 30 
napos felmondási idő leteltével a vis maior továbbra is fennáll, a szerződés megszűnik és 
– ennek következtében, a szerződésre vonatkozó jog értelmében – a felek mentesülnek 
a szerződés további teljesítése alól. 

 
39. Cikkely Elhalálozás 
 
39.1 Amikor a szállító természetes személy és meghal a szerződés automatikusan 

felbontásra kerül.. Azonban a szerződő hatóság köteles megvizsgálni a 
kedvezményezettek örökösei által tett javaslatokat, ha azok értesítették őt a szerződés 
folyatására vonatkozó szándékukról. A szerződő hatóság döntéséről az érintetteket a 
javaslat kézhezvételétől számított 30 napon belül értesíteni kell. 

39.2 Amikor a szállító természetes személyekből áll, és egyikük vagy néhányuk meghal, a 
felek kötelesek a szerződés előrehaladásáról szóló jelentést illetően megállapodni, és a 
szerződő hatóság köteles eldönteni, hogy – az adott esettől függően – felbontsa vagy 
folytassa a szerződést a projektmenedzser és a kedvezményezettek örökösei által 
vállaltak alapján. 

39.3 A 39(1) és 39(2) cikkelyekben szabályozott esetekben a szerződés teljesítésének 
folytatását felajánló személyek kötelesek e szándékukról a szerződő hatóságot az 
elhalálozást követő 15 napon belül értesíteni. 

39.4 E személyek együttesen és külön-külön felelősek azért, hogy a szerződés megfelelően, 
az eredeti szállító teljesítésével azonos módon legyen teljesítve. A szerződés 
folytatására a 11. cikkelyben szabályozott garancia létesítésére vonatkozó szabályok 
vonatkoznak. 

 
JOGVITÁK RENDEZÉSE 
 
40. Cikkely Jogviták békés rendezése  
 
40.1 A szerződő hatóság és a szállító köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a 

köztük vagy a projektmenedzser és a szállító között, a szerződéssel kapcsolatban 
felmerülő jogvitákat közös megegyezéssel békésen  rendezzék. 

40.2 A Különleges Feltételek szabályozzák: 
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40.2.1 a jogviták közös megegyezéssel történő rendezésének eljárásrendjét; 
40.2.2 azt a határidőt, ameddig a közös megegyezéssel történő rendezés kérhető, azon 

időpontot követően, hogy a jogvitáról a másik fél értesítve lett; valamint azt a legkésőbbi 
határidőt, ameddig a rendezés megtörténhet, mely határidő legfeljebb az alkalmazott 
eljárás megkezdését követő 120. nap lehet; 

40.2.3 azt a határidőt, ameddig írásban válaszolni kell a közös megegyezéssel történő 
rendezésre vonatkozó kérésre, vagy az ezen eljárás során engedélyezett egyéb 
kérésekre, valamint az e határidők be nem tartásával járó következményeket. 

 
41. Cikkely Békéltetés 
 

A felek megállapodhatnak abban, hogy a jogvitát harmadik fél által békéltetés útján 
rendezik egy adott határidőig, azt követően, hogy a közös megegyezéssel történő 
rendezés sikertelen volt. 

 
42. Cikkely Döntőbíráskodás 
 

Ha közös megegyezéssel vagy békéltetés útján nem történik meg a jogvita rendezése a 
megadott határidőig akkor a jogvitát az alábbiak szerint kell rendezni: 

42.1 Azonos állampolgárságú felek közt létrejött szerződés esetén a jogvitát a szerződő 
hatóság államának jogszabályai szerint rendezni. 

42.2 Nem azonos állampolgárságú felek közt létrejött szerződés esetén a jogvitát a (párizsi) 
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara békéltetésre és döntőbíráskodásra vonatkozó 
szabályai szerint kell rendezni a mondott szabályok értelmében kinevezett egy vagy több 
döntőbíró segítségével. E döntőbíráskodás helyét és nyelvét illetve a döntőbírákat a 
Különleges Feltételekben kell meghatározni. A döntőbíráskodás iránti kérelmet a 
békéltetési időszak lejártától számított 60 napon belül kell benyújtani. 

 
ETIKAI RENDELKEZÉSEK 
 
43. Cikkely Etikai rendelkezések 
 
43.1 A szerződő hatóság előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül, egy szállító és munkatársai 

vagy bármely más vállalat, amellyel a szállító társult viszonyban vagy üzleti kapcsolatban 
áll, még kisegítésként vagy alvállalkozásként sem nyújthat más szolgáltatást, végezhet 
más munkát vagy szállíthat le más berendezést a projekt számára. Ez a tilalom 
vonatkozik minden más olyan [tervre vagy] projektre, ami – a szerződés jellegéből 
adódóan – érdekellentétet eredményezhet a szállító részéről. 

43.2 Pályázat vagy ajánlat beterjesztésekor a pályázónak vagy az ajánlattevőnek nyilatkoznia 
kell, hogy nem áll fenn érdekellentét, és hogy nem áll konkrét kapcsolatban más 
ajánlattevőkkel vagy a projektben érintett felekkel. Amennyiben ilyen helyzet állna elő a 
szerződés teljesítése során, a szállító köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a 
szerződő hatóságot. 

43.3 A szállító köteles mindenkor tisztességesen és pártatlanul cselekedni szakmája 
viselkedési kódexének megfelelően. Tartózkodnia kell attól, hogy nyilvánosan 
kijelentéseket tegyen a projektről vagy szolgáltatásokról a szerződő hatóság előzetes 
jóváhagyása nélkül. Nem vállalhat kötelezettséget a szerződő hatóság nevében annak 
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 



C:\Documents and Settings\Rendszergazda\Dokumentumok\elm&publik\EU_arubeszerzes_altfelt.doc 

- 24 - 

43.4 A szerződés tartama alatt a szállító és munkatársai kötelesek tiszteletben tartani az 
emberi jogokat, továbbá nem sérthetik meg a kedvezményezett állam politikai, kulturális 
és vallási szokásait. 

43.5 A szállító a szerződéssel kapcsolatban az abban kikötött  fizetéseken kívül nem fogadhat 
el fizetést. A szállító és munkatársai nem végezhetnek olyan tevékenységet és nem 
fogadhatnak el olyan előnyöket, amelyek nem állnak összhangban a szerződő 
hatósággal szemben fennálló kötelezettségeikkel . 

43.6 A szállító és munkatársai kötelesek tartaniuk magukat a szakmai titoktartás szabályaihoz 
a szerződés egész tartama alatt valamint a szerződés teljesítését követően is. A szállító 
által készített vagy átvett valamennyi beszámoló és dokumentum bizalmasan kezelendő 
információnak számít. 

43.7 A szerződés szabályozza, hogy a szerződő felek miként használhatják fel az általuk a 
szerződés végrehajtása során készített, átvett vagy benyújtott jelentéseket és 
dokumentumokat. 

43.8 A szállító köteles tartózkodni minden olyan kapcsolattól, amely vélhetően veszélyezteti 
az ő vagy munkatársai függetlenségét. Ha a szállító megszűnik függetlennek lenni, a 
szerződő hatóság – a sérelemtől függetlenül –felmondási idő nélkül és a nélkül, hogy a 
szállító kártérítést követelhetne, felbonthatja a szerződést. 

43.9 Az Európai Közösség Bizottsága fenntartja a jogot, hogy felfüggessze vagy 
megszüntesse egy projekt finanszírozását, ha bármilyen formában korrupcióra derül fény 
az odaítélési folyamat bármely szakában, és ha a szerződő hatóság nem tesz megfelelő 
intézkedéseket a helyzet orvoslására. A jelen rendelkezés vonatkozásában “korrupció” 
alatt megvesztegetés, ajándék, hálapénz vagy jutalék felajánlása értendő bármely 
személy részére, ösztönzés vagy jutalom gyanánt azért, hogy megtegyen vagy ne 
tegyen meg valamely, a szerződés odaítélésével vagy a szerződő hatósággal már 
megkötött szerződés végrehajtásával kapcsolatos cselekedetet. 

43.10 A szállító vállalja, hogy annak kérésére átadja az Európai Közösség részére a szerződés 
végrehajtásának feltételeit alátámasztó bizonyítékokat. A Bizottság végezhet 
dokumentum- illetve helyszíni ellenőrzést, ha ezt szükségesnek tart ahhoz, hogy 
bizonyítékot találjon a gyanúsnak vélt szokatlan kereskedelmi kiadások esetében. 

43.11 Azok a szállítók, akikről kiderül, hogy szokatlan kereskedelmi költségeket fizettek ki a 
Közösség által finanszírozott projektek keretében, ki vannak téve annak, hogy – az 
észlelt tények súlyosságától függően – felbontsák szerződésüket vagy állandó jelleggel 
kizárják őket annak lehetőségéből, hogy a Közösségtől anyagi támogatást kapjanak. 

43.12 A jelen etikai rendelkezések be nem tartása azt eredményezheti, hogy a szállítót kizárják 
más Közösségi szerződésekből, és megbüntetik. A kérdéses egyént vagy vállalatot e 
tényről írásban tájékoztatni kell. 

 


